

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROGRAMA	MUNICIPIO	AGENTE PROMOTOR	EMPREENDIMENTO	LOCAL DA OBRA	DATA DO ORÇAMENTO	Valor do orçamento

SAO SEBASTIAO DO CAI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI
AMPLIAÇÃO DA UBS LOTEAMENTO POPULAR
LOTEAMENTO POPULAR BAIRRO RIO BRANCO
dez/19
R\$ 274.965,38



Item	Principais itens do orçamento	Peso %	valor	1	2	3	4	5	6	7	8
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,69	12.885,25	12.885,25	-						
02	FUNDAÇÕES/IMPERMEABILIZAÇÕES	16,00	43.981,23	35.000,00	8.981,23	-	-				
03	ESTRUTURA	14,16	38.929,25	-	23.929,25	15.000,00	-				
04	INSTAL. ELÉTRICAS/TELEFONICAS/LÓGICAS	6,55	18.021,70	-	-	5.000,00	5.000,00	8.021,70	-	-	-
05	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	3,33	9.168,59	-	-	3.500,00	3.500,00	2.168,59	-	-	-
06	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	12,50	34.359,56	-	20.000,00	14.359,56	-	-	-	-	-
07	COBERTURAS	6,68	18.377,51	-	-	18.377,51	-	-	-	-	-
08	ESQUADRIAS/VIDROS	10,41	28.613,94	-	-	-	10.000,00	18.613,94	-	-	-
09	REVESTIMENTO DE PAREDES	11,49	31.606,04	-	-	12.000,00	19.606,04	-	-	-	-
10	REVESTIMENTO DE PISOS	6,73	18.515,98	-	-	-	12.000,00	6.515,98	-	-	-
11	PINTURA	5,18	14.255,61	-	-	-	8.000,00	6.255,61	-	-	-
12	APARELHOS	2,27	6.250,72	-	-	-		6.250,72	-	-	-
		-	-				-			-	-
		-	-				-				-
		-	-				-				-
		-	-				-				-
TOTAL SIMPLES		100,00	274.965,38	47.885,25	52.910,48	68.237,07	58.106,04	47.826,54	-	-	-
TOTAL ACUMULADO		100,00		47.885,25	100.795,73	169.032,80	227.138,84	274.965,38	274.965,38	274.965,38	274.965,38

ENG.º CIVIL MARCOS PEITER - CREA RS 57.511