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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

01/10/19

Parcela 1

nov/19

Parcela 2

dez/19

Parcela 3

jan/20

Parcela 4

fev/20

Parcela 5

mar/20

Parcela 6

abr/20

Parcela 7

mai/20

Parcela 8

jun/20

Parcela (%) 47,08% 37,17% 15,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 195.966,34 154.716,55 65.535,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 47,08% 84,25% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 195.966,34 350.682,89 416.218,58 416.218,58 416.218,58 416.218,58 416.218,58 416.218,58

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Parcela (%) 100,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 1.046,78 1.046,78 1.046,78 1.046,78 1.046,78 1.046,78 1.046,78 1.046,78

Parcela (%) 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 194.919,56 243.649,45 243.649,45 243.649,45 243.649,45 243.649,45 243.649,45 243.649,45

Parcela (%) 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 53.934,61 67.418,26 67.418,26 67.418,26 67.418,26 67.418,26 67.418,26

Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 52.052,05 104.104,09 104.104,09 104.104,09 104.104,09 104.104,09 104.104,09

Local

Data

28 de outubro de 2019

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 416.218,58

1.

4. PASSEIOS E ACESSIBILIDADE 67.418,26

5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 104.104,09

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 0,00

2. SERVIÇOS INICIAIS 1.046,78

3. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 243.649,45

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 28,17%

CEF

PROGRAMA

APOIO A PROJETOS DE 

OBJETO

REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO PARQUE CENTENÁRIO

REVITALIZAÇÃO DO PARQUE CENTENÁRIO

LOCALIDADE / ENDEREÇO

REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO PARQUE CENTENÁRIO

REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO PARQUE CENTENÁRIO

AVENIDA DR. BRUNO CASSEL

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

1058723-88/2018

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ-RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

mai-19

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 28,17%

CEF

PROGRAMA

APOIO A PROJETOS DE 

OBJETO

REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO PARQUE CENTENÁRIO

REVITALIZAÇÃO DO PARQUE CENTENÁRIO

LOCALIDADE / ENDEREÇO

REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO PARQUE CENTENÁRIO

REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO PARQUE CENTENÁRIO

AVENIDA DR. BRUNO CASSEL

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

1058723-88/2018

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ-RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

mai-19

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

MARCOS PEITER

ENGENHEIRO CIVIL

10187993

57511

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

MARCOS PEITER

ENGENHEIRO CIVIL

10187993

57511

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

MARCOS PEITER

ENGENHEIRO CIVIL

10187993

57511

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

MARCOS PEITER

ENGENHEIRO CIVIL

10187993

57511

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

MARCOS PEITER

ENGENHEIRO CIVIL

10187993

57511

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

MARCOS PEITER

ENGENHEIRO CIVIL

10187993

57511

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v008   micro


