

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	INSTALAÇÃO DA OBRA
2	DRENAGEM PLUVIAL
3	PAVIMENTAÇÃO
4	PASSEIOS E ACESSIBILIDADE
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medido por eventos)

[illegible][illegible]

Responsável Técnico: ENGº MARCOS PELLER
CREA / CAU: CREA RS 51511

Marcos Pelegrini
Engenheiro Civil
CREA RS 57.511
Matricula 1033