
Obra: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DO ANGICO 

Local: RUA DO ANGICO  Veloc. Média : 50 km/h

Trecho 1: 0 Tempo de viagem: 1:24 h

Trecho 2: PAVIMENTAÇÃO ( 1.695 m)

Tempo de carga e 

descarga: 0:30 h

Trecho 3: 0 Tempo de total: 1:54 h

Data Base:FEVEREIRO/2020

ITEM ITEM R$xh Total

1. VEÍCULOS DE APOIO

1.1 Caminhão Carroceria SICRO3 E9508 1 108,89 152,45

1.2 Veículo Leve SICRO3 E9512 1 49,96 69,94

Sub-total (Item 1.) 222,39

2. VEÍCULOS DE GRANDE PORTE  EM TRANSPORTE(Cavalo Mecânico com semi-reboque - capac. de 45 t) - custo produtivo

2.1 Carregadeira de Pneus SICRO3 E9666 0,5 232,98 163,09

2.2 Escavadeira Hidráulica SICRO3 E9666 0,5 232,98 163,09

2.3 Motoniveladora SICRO3 E9666 1 232,98 326,17

2.4 Retroescavadeira SICRO3 E9666 0,5 232,98 163,09

2.5 Rolo Compactador (Pé de Carneiro) SICRO3 E9666 0,5 232,98 163,09

2.6 Rolo Compactador Tanden Vibratório (Liso) SICRO3 E9666 0,5 232,98 163,09

2.7 Rolo Compactador de Pneus SICRO3 E9666 0,5 232,98 163,09

2.8 Trator de Esteiras SICRO3 E9666 0,5 232,98 163,09

2.9 Trator Agrícola com grade SICRO3 E9666 0,5 232,98 163,09

2.10 Vibroacabadora de Asfalto SICRO3 E9666 1 232,98 326,17

Sub-total (Item 2.) 1.957,06

3. VEÍCULOS DE GRANDE PORTE - DESCARGA (Cavalo Mecânico com semi-reboque - capac. de 45 t) custo improdutivo

2.1 Carregadeira de Pneus SICRO3 E9666 0,5 64,74 16,19

2.2 Escavadeira Hidráulica SICRO3 E9666 0,5 64,74 16,19

2.3 Motoniveladora SICRO3 E9666 1 64,74 32,37

2.4 Retroescavadeira SICRO3 E9666 0,5 64,74 16,19

2.5 Rolo Compactador (Pé de Carneiro) SICRO3 E9666 0,5 64,74 16,19

2.6 Rolo Compactador Tanden Vibratório (Liso) SICRO3 E9666 0,5 64,74 16,19

2.7 Rolo Compactador de Pneus SICRO3 E9666 0,5 64,74 16,19

2.8 Trator de Esteiras SICRO3 E9666 0,5 64,74 16,19

2.9 Trator Agrícola com grade SICRO3 E9666 0,5 64,74 16,19

2.10 Vibroacabadora de Asfalto SICRO3 E9666 1 64,74 32,37

Sub-total (Item 3.) 194,26

4. VEÍCULOS DE PRODUÇÃO

4.1 Caminhão Basculante 6m³ SICRO3 E9506 1,5 111,39 233,92

4.2 Caminhão Basculante 10m³ SICRO3 E9579 3 159,47 669,77

4.3 Caminhão tanque distribuidor de asfalto SICRO3 E9509 1 162,07 226,90

4.4 Caminhão Tanque 8.000l SICRO3 E9669 0,5 157,15 110,01

Sub-total (Item 4.) 1.240,60

CUSTO TOTAL POR VIAGEM 3.618,27

OBSERVAÇÕES:

Referência de preços: SICRO OUT/2020 sem desoneração

Para Veículos de Apoio e Veículos de Produção foi utilizado o tempo somente do deslocamento.

Para os equipamentos transportados por cavalo mecânico com semi-reboque, considerou-se o tempo de viagem + carga e descarga.

Tempo de viagem (cavalo mecânico produtivo), tempo de carga e descarga (cavalo mecânico improdutivo)

COMPOSIÇÃO 01 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Distância mediana entre centros urbanos para 

fornecimento de equipamentos

(Novo Hamburgo - 50 km, Caxias do Sul - 70 km,  

Porto Alegre - 70 km)

70 km

DISCRIMINAÇÃO CÓDIGO


