CA' "A CFF - CRONOGRAMA FISICOTF_INA~NCEIRO Grau de Sigilo
T4 Cronograma Base para Licitacé@o 4PUBLICO

N° OPERAGAO |GESTOR |PROGRAMA |A<;/S O/ MODALIDADE ) |OBJETO ) ) ‘
1058723-88/2018 |CEF APOIO A PROJETOS DE REVITALIZACAO E REFORMA DO PARQUE CENTENARIO _ |REVITALIZACAO E REFORMA DO PARQUE CENTENARIO
|PROPONENTE / TOMADOR |MUNICiPIO / UF |LOCALIDADE/ ENDERECO |APELIDO DO EMPREENDIMENTO ‘
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI SAO SEBASTIAO DO CAI-RS AVENIDA DR. BRUNO CASSEL REVITALIZACAO DO PARQUE CENTENARIO
|DATA BASE |DESON. LOCALIDADE DO SINAPI |DESCR|QAO DO LOTE ) | BDI1 | BDI2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI5 ‘
mai-19 Sim Porto Alegre / RS REVITALIZACAO E REFORMA DO PPARQUE CENTENARIO 28,17%
Descricdo das Metas / Macrosservicos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
(R$) 01/10/19 nov/19 dez/19 jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20
Parcela (%) 47,08% 37,17% 15,75%
Parcela (R$) 195.966,34 154.716,55 65.535,69
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Parcela (%) 100,00%
Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 1.046,78
Parcela (%) 80,00% 20,00%
Acumulado (%) 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 194.919,56 243.649,45
Parcela (%) 0,00% 80,00% 20,00%
Acumulado (%) 0,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 53.934,61 67.418,26
Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00%
Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 52.052,05 104.104,09
Local Nome:  MARCOS PEITER
Titulo:  ENGENHEIRO CIVIL
28 de outubro de 2019 CREA/CAL 57511

Data ART/RRT: 10187993

27.476 vO08 micro




