
Obra:

Local: RUA JOÃO PEREIRA

Data Base: NOVEMBRO/2019

1 2 3 4

100% 100%
1. SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 19.028,68                 

19.028,68           19.028,68               

60% 40% 100%
2. ESTAQUEAMENTO 98.302,55                 

58.981,53           39.321,02           98.302,55               

70% 30% 100%
3. BLOCOS DE COROAMENTO 54.779,17                 

38.345,42           16.433,75           54.779,17               

50% 50% 100%
4. ARRRANQUE DOS PILARES 17.755,77                 

8.877,89             8.877,89             17.755,77               

40% 60% 100%
5. VIGAS DE BALDRAME 94.189,93                 

37.675,97           56.513,96           94.189,93               

284.056,10            100,00%

% 27,46% 30,47% 22,17% 19,90%
SIMPLES 78.010,21           86.544,32           62.987,61           56.513,96           

% 27,46% 57,93% 80,10% 100,00%
ACUMULADO 78.010,21           164.554,53         227.542,14         284.056,10         

TOTAL DO ORÇAMENTO

DISTRIBUIÇÃO PERIÓDICA 284.056,10

CRONOGRAMA

MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ/RS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$)

PRAZO MESES

TOTAL

PROJETO DE EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES DA FUTURA 

SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO

FUTURA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO


