PROJETO DE EXECUCAO DAS FUNDACOES DA FUTURA

SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CRONOGRAMA
MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAIi/RS
Obra: FUTURA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO
Local: RUA JOAO PEREIRA
Data Base: NOVEMBRO/2019
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
PRAZO MESES
ITEM DISCRIMINAGAO VALOR (R$) L , 3 . TOTAL
5 100% 100%
1. SERVICOS INICIAIS E ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA 10.028,68 |IINNEGEGEGEGEGE
19.028.68 19.028.68
60% 40% 100%
2. ESTAQUEAMENTO 98.302,55 |GGG
58.981.53 39.321.02 98.302.55
70% 30% 100%
3. BLOCOS DE COROAMENTO 54.779,17 e
38.345,42 16.433,75 54.779,17
50% 50% 100%
4, ARRRANQUE DOS PILARES 17.755,77 e
8.877.89 8.877.89 17.755.77
40% 60% 100%
5. VIGAS DE BALDRAME 94.189,93 I
37.675.97 56.513,96 94.189,93
TOTAL DO ORGCAMENTO 284.056,10 100,00%
% 27,46% 30,47% 22,17% 19,90%
SIMPLES 78.010,21 86.544,32 62.987,61 56.513,96
DISTRIBUIGAO PERIODICA 284.056,10
% 27,46% 57,93% 80,10% 100,00%
ACUMULADO 78.010,21 164.554,53 227.542,14 284.056,10




