
Obra:

Local: RUA JOÃO PEREIRA

Data Base: NOVEMBRO/2019

1 2 3 4

100% 100%
1. SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 19.145,65                 

19.145,65           19.145,65               

60% 40% 100%
2. ESTAQUEAMENTO 125.724,97               

75.434,98           50.289,99           125.724,97             

70% 30% 100%
3. BLOCOS DE COROAMENTO 55.768,35                 

39.037,85           16.730,51           55.768,35               

50% 50% 100%
4. ARRRANQUE DOS PILARES 18.828,68                 

9.414,34             9.414,34             18.828,68               

40% 60% 100%
5. VIGAS DE BALDRAME 95.748,93                 

38.299,57           57.449,36           95.748,93               

315.216,58            100,00%

% 30,00% 31,33% 20,44% 18,23%
SIMPLES 94.580,63           98.742,17           64.444,42           57.449,36           

% 30,00% 61,33% 81,77% 100,00%
ACUMULADO 94.580,63           193.322,81         257.767,22         315.216,58         

TOTAL DO ORÇAMENTO

DISTRIBUIÇÃO PERIÓDICA 315.216,58

CRONOGRAMA

MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ/RS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$)

PRAZO MESES

TOTAL

PROJETO DE EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES DA FUTURA 

SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO

FUTURA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO


