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2 SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CRONOGRAMA
MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAIi/RS
Obra: FUTURA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO
Local: RUA JOAO PEREIRA
Data Base: NOVEMBRO/2019
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
PRAZO MESES
ITEM DISCRIMINAGAO VALOR (R$) L TOTAL
. 100% 100%
1. SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA 10.145,65 |GG
19.145,65 19.145.65
60% 100%
2. ESTAQUEAMENTO 125.724,97 [N
75.434.98 125.724.97
30% 100%
3. BLOCOS DE COROAMENTO 55.768,35 e
16.730,51 55.768,35
50% 100%
4. ARRRANQUE DOS PILARES 18.828,68 ]
9.414.34 18.828.68
40% 60% 100%
5. VIGAS DE BALDRAME 95.748,93 I
38.299,57 57.449,36 95.748,93
TOTAL DO ORGCAMENTO 315.216,58 100,00%
% 30,00% 20,44% 18,23%
SIMPLES 94.580,63 64.444,42 57.449,36
DISTRIBUICAO PERIODICA 315.216,58
% 30,00% 81,77% 100,00%
ACUMULADO 94.580,63 257.767,22 315.216,58




