PROJETO DE PAVIMENTAGCAO E CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA DO ANGICO

- TRECHO 02 CRONOGRAMA
MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI/RS
Obra: PROJETO DE PAVIMENTAGCAO ASFALTICA DA RUA DO ANGICO
Local: RUA DO ANGICO
Data Base: FEVEREIRO/2020
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
ITEM DISCRIMINAGAO VALOR (R$) TOTAL
1 2 3 4 5 6
60% 40% 100%
1. SERVICOS PRELIMINARES 4.616,36
2.769.82 1.846.54 4.616.36
40% 40% 20% 100%
2. TERRAPLENAGEM 141.411,91
56.564.76 56.564.76 28.282.38 141.411.91
40% 40% 20% 100%
3. DRENAGEM PLUVIAL 547.620,10
219.048.04 219.048.04 109.524.02 547.620.10
) 25% 25% 50% 100%
4, PAVIMENTAGAO 1.402.313,19 1 1
350.578.30 350.578.30 701.156.60 1.402.313.19
50% 50% 100%
5. CAPEAMENTO - |
20% 80% 100%
6. PASSEIO E ACESSIBILIDADE 19.862.34 I
3.972.47 15.889.87 19.862.34
, 20% 80% 100%
7. SINALIZACAO VIARIA 24.601.44 - |
4.920.29 19.681.15 24.601.44
TOTAL DO ORCAMENTO 2.140.425,34 100,00%
% 13,01% 12,88% 6,44% 16,38% 16,79% 34,51%
SIMPLES 278.382,62 275.612,80 137.806,40 350.578,30 359.471,05 738.574,16
DISTRIBUICAO PERIODICA 2.140.425,34
% 13,01% 25,88% 32,32% 48,70% 65,49% 100,00%
ACUMULADO 278.382,62 553.995,42 691.801,83 1.042.380,12 1.401.851,18 2.140.425,34




