
Obra: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DO ANGICO 

Local: RUA DO ANGICO  

Data Base: FEVEREIRO/2020

1 2 3 4 5 6

60% 40% 100%
1. SERVIÇOS PRELIMINARES 4.616,36                   

2.769,82             1.846,54             4.616,36                 

40% 40% 20% 100%
2. TERRAPLENAGEM 141.411,91               

56.564,76           56.564,76           28.282,38           141.411,91             

40% 40% 20% 100%
3. DRENAGEM PLUVIAL 547.620,10               

219.048,04         219.048,04         109.524,02         547.620,10             

25% 25% 50% 100%
4. PAVIMENTAÇÃO 1.402.313,19            

350.578,30         350.578,30         701.156,60         1.402.313,19          

50% 50% 100%
5. CAPEAMENTO -                            

-                      -                      -                          

20% 80% 100%
6. PASSEIO E ACESSIBILIDADE 19.862,34                 

3.972,47             15.889,87           19.862,34               

20% 80% 100%
7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 24.601,44                 

4.920,29             19.681,15           24.601,44               

2.140.425,34        100,00%

% 13,01% 12,88% 6,44% 16,38% 16,79% 34,51%
SIMPLES 278.382,62         275.612,80         137.806,40         350.578,30         359.471,05         738.574,16         

% 13,01% 25,88% 32,32% 48,70% 65,49% 100,00%
ACUMULADO 278.382,62         553.995,42         691.801,83         1.042.380,12      1.401.851,18      2.140.425,34      

TOTAL DO ORÇAMENTO

DISTRIBUIÇÃO PERIÓDICA 2.140.425,34

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA DO ANGICO 

- TRECHO 02 CRONOGRAMA

MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ/RS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$) TOTAL


