PROJETO DE CAPEAMENTO E SINALIZACAO DA RUA DO ANGICO E AVENIDA DR. BRUNO

CASSEL CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO CAi
Obra; CAPEAMENTO ASFALTICO E SINALIZAGAO
Local: RUA DO ANGICO
Data Base: MAI/2019
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
PRAZO MES
ITEM DISCRIMINACAO VALOR (R$) 1 5 3 A TOTAL
; 40% 10% 10% 40% 100%
1. SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA 124129 [ e
4.964.,80 1.241,20 1.241,20 4.964,80 12.411,99
25% 25% 25% 25% 100%
2. DRENAGEM PLUVIAL 158.407,06 |GG
39.601.77 39.601.77 39.601,77 39.601.77 158.407.06
25% 25% 25% 25% 100%
3. CAPEAMENTO 331.237,07 [ —
82.809.27 82.809.27 82.809.27 82.809.27 331.237.07
50% 50% 100%
4. PASSEIO 54.031,63 I
27.015,82 27.015,82 54.031,63
50% 50% 100%
5. ACESSIBILIDADE 3.034,27 I
1.517.14 1.517.14 3.034,27
3 ) 50% 50% 100%
6. SINALIZACAO VIARIA 47.838,85 [ ¢ |
23.919.43 23.919.43 47.838.85
TOTAL DO ORCAMENTO 606.960,87 100,00%
% 20,99% 20,37% 29,01% 29,63%
SIMPLES 127.375,83 123.652,23 176.104,61 179.828,20
DISTRIBUICAO PERIODICA 606.960,87
% 20,99% 41,36% 70,37% 100,00%
ACUMULADO 127.375,83 251.028,06 427.132,67 606.960,87




