CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PROGRAMA _ _ _

MUNICIPIO SAO SEBASTIAO DO CAI _ _ _

AGENTE PROMOTOR PREFEITUR@ MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO CAI

EMPREENDIMENTO CONSTRUCAO DE BANHEIROS CENTRO INTEGRADO CAMPEST

LOCAL DA OBRA CENTRO INTEGRADO CAMPESTRE

DATA DO ORCAMENTO jul/21

Valor do orcamento 88.631,46

Principais itens do orgamento Peso valor 1 2

Iltem % més més
01 |SERVICOS PRELIMINARES 1,49 1.320,99 100,00 -
02 |[INFRAESTRUTURA/FUNDACOES 8,59 7.615,03 100,00 -
03 |[SUPRAESTRUTURA 8,18 7.252,06 100,00 -
04 |ALVENARIA/VEDACAO 13,55 12.009,40 100,00 -
05 |COBERTURA 9,47 8.395,03 100,00 -
06 |[IMPERMEABILIZACAO 0,67 597,59 100,00 -
07 |ESQUADRIAS 7,37 6.531,37 100,00
08 [INSTALACOES HIDRAULICAS 24,22 21.465,11 30,00 70,00
09 |[INSTALACOES ELETRICAS 2,68 2.374,46 20,00 80,00
10 |[REVESTIMENTOS PARA PAREDES E PISOS 19,14 16.968,20 100,00
11 [PINTURAS E TEXTURAS 2,21 1.957,42 100,00
12 [SERVICOS DIVERSOS 2,42 2.144,80 100,00
13
14

TOTAL SIMPLES (R$) 100,00 88.631,46 | 44.104,53 | 44.526,94

TOTAL ACUMULADO (R$) 100,00 44.104,53 |  88.631,46

Eng. Civil Alice Fell
CREA-RS 240.203




